**แผนปฏิบัติงานของ นายขจรศักดิ์ คัญทับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร**

**ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗**

| โครงการ/กิจกรรม<br>ขั้นตอน/วิธีการ | ปริมาณงาน | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ | วันที่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ | ๑๔ | ๑๕ | ๑๖ | ๑๗ | ๑๘ | ๑๙ | ๒๐ | ๒๑ | ๒๒ | ๒๓ | ๒๔ | ๒๕ | ๒๖ | ๒๗ | ๒๘ | ๒๙ | ๓๐ | ๓๑ |
| **ก. โครงการประจำปี ๒๕๕๗** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **๑. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว** | ๑กลุ่ม/๒๐ราย | | หมู่๑,๒ต.บึงนาราง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๕๗** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ ขั้นเตรียมการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑.๑ คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑.๒ ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑.๔ จัดทำแผนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ | ๑ครั้ง | - | สนง.เกษตรอำเภอ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ๑ | | | | | | | | | | |
| ๑.๒ ขั้นดำเนินการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๒.๑ สนับสนุนปัจจัยการผลิต | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -เมล็ดพันธุ์ข้าว | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ปุ๋ยเคมี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๒.๒ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๒.๓ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๓ ขั้นติดตามประเมินผลการดำเนินงาน | ๑ครั้ง | | หมู่๑,๒ต.บึงนาราง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ๑ | | | | | | | | | | |
| ๑.๔ ขั้นรายงานผลการดำเนินงาน | ๑ครั้ง | | สนง.เกษตรอำเภอ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ๑ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

แผนปฏิบัติงานของ นายขจรศักดิ์ คัญทับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

| โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการ | ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | วันที่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ | ๑๔ | ๑๕ | ๑๖ | ๑๗ | ๑๘ | ๑๙ | ๒๐ | ๒๑ | ๒๒ | ๒๓ | ๒๔ | ๒๕ | ๒๖ | ๒๗ | ๒๘ | ๒๙ | ๓๐ | ๓๑ |
| **๒. โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต** | ๑กลุ่ม/๕๐ราย | | หมู่๑,๒,๔,๗,๙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **มันสำปะหลัง กลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๕๗** | ๖๐ ไร่ | | ต.บึงนาราง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ ขั้นเตรียมการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑.๑ คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑.๒ ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑.๔ จัดทำแผนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ | ๑ครั้ง | - | สนง.เกษตรอำเภอ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ๑ | | | | | | | | | | |
| ๒.๒ ขั้นดำเนินการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๒.๑ สนับสนุนปัจจัยการผลิต | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ปุ๋ยอินทรีย์เคมี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๒.๒ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๒.๓ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๓ ขั้นติดตามประเมินผลการดำเนินงาน | ๑ครั้ง | | หมู่๒,๔ ต.บึงนาราง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ๑ | | | | | | | | | | |
| ๒.๔ ขั้นรายงานผลการดำเนินงาน | ๑ครั้ง | | สนง.เกษตรอำเภอ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ๑ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

แผนปฏิบัติงานของ นายขจรศักดิ์ คัญทับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

| โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการ | ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | วันที่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ | ๑๔ | ๑๕ | ๑๖ | ๑๗ | ๑๘ | ๑๙ | ๒๐ | ๒๑ | ๒๒ | ๒๓ | ๒๔ | ๒๕ | ๒๖ | ๒๗ | ๒๘ | ๒๙ | ๓๐ | ๓๑ |
| **๓. โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(ยุทธศาสตร์จังหวัด) ปี ๒๕๕๗** | ๑กลุ่ม/๕๐ราย | | หมู๑,๔,๙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-แปลงขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี** | ๗๕ ไร่ | | ต.บึงนาราง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ ขั้นเตรียมการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑.๑ คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑.๒ ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑.๔ จัดทำแผนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ | ๑ครั้ง | - | สนง.เกษตรอำเภอ | | | ๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๒ ขั้นดำเนินการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๒.๑ สนับสนุนปัจจัยการผลิต | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ท่อนพันธุ์อ้อย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ปุ๋ยอินทรีย์เคมี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูอ้อย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๒.๒ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร | ๑ครั้ง/๕๐ราย | ๘,๗๐๐ | ศูนย์เรียนรู้ม.๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ๑ | | | | | | | | | | | |
| ๓.๒.๓ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกร | ๑ครั้ง | | ต.บึงนาราง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ๑ | | | | | | | | | | |
| ๓.๓ ขั้นติดตามประเมินผลการดำเนินงาน | ๑ ครั้ง | | หมู่๔บึงนาราง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๔ ขั้นรายงานผลการดำเนินงาน | ๑ ครั้ง | | สนง.เกษตรอำเภอ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ๑ | | | |

**แผนปฏิบัติงานของ นายชาณัฐธนพล มณีโชติ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน**

**ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗**

| โครงการ/กิจกรรม<br>ขั้นตอน/วิธีการ | ปริมาณงาน | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ | วันที่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ | ๑๔ | ๑๕ | ๑๖ | ๑๗ | ๑๘ | ๑๙ | ๒๐ | ๒๑ | ๒๒ | ๒๓ | ๒๔ | ๒๕ | ๒๖ | ๒๗ | ๒๘ | ๒๙ | ๓๐ | ๓๑ |
| **๔. โครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดู** | ๓๐ ราย | | ต.บึงนาราง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ในวงบ่อซีเมนต์** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ ขั้นเตรียมการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑.๑ คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑.๒ ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑.๔ จัดทำแผนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ | ๑ ครั้ง | | สนง.เกษตรอำเภอ | | | ๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๒ ขั้นดำเนินการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๒.๑ สนับสนุนปัจจัยการผลิต | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -กิ่งพันธ์มะนาว | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -วงบ่อซีเมนต์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๒.๒ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร | ๑ครั้ง | | ศาลาประชาคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ๑ | | | | | | | | | | | |
| ๔.๒.๓ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกร | | | อำเภอบึงนาราง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๓ ขั้นติดตามประเมินผลการดำเนินงาน | ๑ ครั้ง | | ทุกหมู่บ้าน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ๑ | | | | | | | | | | |
| ๔.๔ ขั้นรายงานผลการดำเนินงาน | ๑ ครั้ง | | สนง.เกษตรอำเภอ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ๑ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

แผนปฏิบัติงานของ นายขจรศักดิ์ คัญทับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

| โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการ | ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | วันที่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ | ๑๔ | ๑๕ | ๑๖ | ๑๗ | ๑๘ | ๑๙ | ๒๐ | ๒๑ | ๒๒ | ๒๓ | ๒๔ | ๒๕ | ๒๖ | ๒๗ | ๒๘ | ๒๙ | ๓๐ | ๓๑ |
| ข. งานตามภารกิจพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑. สัมนาเชิงปฏิบัติการ (DW) | ๑ครั้ง | - | อ.ตะพานหิน | | | | | | | | | | | | ๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒. ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สนง.เกษตร (DM) | ๑ ครั้ง | - | สนง.เกษตรอำเภอ | | | | | | ๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓. การปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | ๑ ศูนย์ | - | อบต.บึงนาราง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - การทำแผน / ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน | ๑ ครั้ง | - | สนง.เกาตรอำเภอ | | | ๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - การทำแผน / ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | ๑ ครั้ง | - | สนง.เกาตรอำเภอ | | | ๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - การรายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ (ศ. ๐๒) | ๑ ครั้ง | - | สนง.เกษตรอำเภอ | | | ๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - การประชุมประจำเดือนคณะกรรมการศูนย์ ฯ | ๑ ครั้ง | - | ศูนย์บริการ ฯ | | | | | | | | | | | ๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - การปฏิบัติงานและให้บริการเกษตรกร | ๑ ครั้ง | - | ศูนย์บริการ ฯ | | | | | | | | | | | ๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - การจัดเก็บข้อมูล / ปรับปรงข้อมูลพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - การทำเวทีชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - การทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - การประกาศเตือนภัย | ๑ ครั้ง | - | ศูนย์บริการ ฯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | ๒ ครั้ง | - | ศูนย์บริการฯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ๑ | | | | | | ๑ | | | | | |
| - การจัดเก็บข้อมูลการเพาะปลูกพืช | ๑ ครั้ง | - | ศูนย์บริการฯ | | | | | | ๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

แผนปฏิบัติงานของ นายขจรศักดิ์ คัญทับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

| โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการ | ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | วันที่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ | ๑๔ | ๑๕ | ๑๖ | ๑๗ | ๑๘ | ๑๙ | ๒๐ | ๒๑ | ๒๒ | ๒๓ | ๒๔ | ๒๕ | ๒๖ | ๒๗ | ๒๘ | ๒๙ | ๓๐ | ๓๑ |
| **๔. ติดตามส่งเสริมวิสาหกิจชุม และสถาบันเกษตรกร** | ๓ กลุ่ม | - | หมู่๒,๘ ต.บึงนาราง | | | | | | | | | | | | | | | | | ← | | | | → | | | | | | | | | | |
| **๕. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร** | ๕ ราย | - | สนง.เกษตรอำเภอ | | | ← | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | → | | | |
| **๖. งานระบบข้อมูลสารสนเทศ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - การบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว | ๕๐ราย | - | สนง.เกษตรอำเภอ | | | ← | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | → | | | |
| - การบันทึกและรายงานข้อมูลการเพาะปลูกพืช | ๑ ครั้ง | - | สนง.เกษตรอำเภอ | | | | | | ๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( แบบ รต.,รอ.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บันทึกรายงานแผน /ผลการปฏิบัติงานศูนย์บริการฯ | ๑ ครั้ง | - | สนง.เกษตรอำเภอ | | ๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บันทึกรายงานแผน/ผลถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ | ๑ ครั้ง | - | สนง.เกษตรอำเภอ | | ๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บันทึกผลการปฏิบัติงานศูนย์บริการ (ศ. ๐๒) | ๑ ครั้ง | - | สนง.เกษตรอำเภอ | | ๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ค. งานที่ได้รับมอบหมาย** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - จัดทำหมายเลขที่ตั้งแปลงในแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม | ๒ ครั้ง | - | ม.๒ ต.บึงนาราง | | | | | | | | | | | | | | | | | ๑ | ๑ | | | | | | | | | | | | | |
| -รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว | ๕๐ราย | - | ศูนย์ บริการ | | | ← | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | → | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |